



Projekt Inovace VOV_zdravotnická oblast se blíží ke konci. Kolegové v jednotlivých klíčových aktivitách již většinou dokončili své úkoly a v současné době probíhají dokončovací práce na jednotlivých úkolech, většinou administrativního charakteru. Protože nebylo možné, z důvodů vládních nařízení a opatření, uskutečnit veškeré naplánované aktivity podle původního harmonogramu, byl projekt na základě žádosti prodloužen o 6 měsíců.

Klíčová aktivita 1 - KA1 – Ostrava - Řízení projektu

Klíčová aktivita 2 - KA2 – Plzeň - Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití ODZ využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.

- Byl zpracován minimální znalostní standard pro absolventy VOŠZ pro odborný anglický a německý jazyk odpovídající úrovni B2 SERR. Standard tvoří obecnou část a odbornou část se zaměřením na jednotlivé vzdělávací programy: DVS, DNT, DZL, DZT, DFA, DDH
- Standard prošel také úspěšně recenzí a připomínkovým řízením.
- Byly zpracovány ODZ s obecně zdravotnickými tématy a specializovanými tematickými okruhy pro každý studijní obor VOŠZ (DVS, DNT, DZL, DZT, DFA, DDH). ODZ pokrývají profesní tematiku vycházející z učebních plánů konkrétních vzdělávacích programů.
- Proběhla již také odborná a jazyková korektura ODZ, takže jsou obsahově a jazykově přesné.
- Byl vytvořen MOOC - otevřený online kurz v anglickém jazyce na úrovni B2 SERR.
- U všech materiálů ODZ i MOOC proběhla úspěšně pilotáž.

Klíčová aktivita 3 - KA3 – Hradec Králové - Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů (ODZ) využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast

- Bylo zpracováno přes 100 výukových materiálů, které jsou v šesti různých úrovních lišících se svým rozsahem.
- Zapojeno bylo přes 90 autorů ze 13 zdravotnických VOŠ napříč Českou republikou – od Plzně po Ostravu.
- Vytvořené materiály prošly jazykovou a odbornou korekturou a také dvěma nezávislými recenzemi.
- Všechny materiály prošly také pilotáží, kdy jejich kvalita byla ověřena přímo ve výuce.

Klíčová aktivita 4 - KA4 – Zlín – Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ

- Tým byl tvořen 11 odbornými řešiteli, garantem aktivity a koordinátorem aktivity.
- Byl vytvořen minimální znalostní standard absolventů VOV pro jednotlivé odborné oblasti/obory. Při tvorbě znalostních standardů se pracovní skupina zaměřila na poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy oboru, propojení praktických a odborných znalostí, na přenositelné dovednosti apod.

- Byly navrženy nové metody hodnocení a podpora odborné práce/činnosti studentů
- Součástí aktivity bylo i vytvoření Jednotného informačního systému. Testování a potvrzení funkčnosti JIS proběhlo na dvou VOŠZ.
- Byla také vytvořena databáze digitálních zdrojů materiálů dříve pro tuto oblast vytvořených v rámci OP VK, která byla doplněna o nové materiály, které byly vytvořeny v OP VVV.

Klíčová aktivita 5 - KA5 – Brno - Inovace odborné praxe na VOV

- Byly zpracovány deníky odborné praxe pro jednotlivé obory VOV
- Deníky byly připomínkovány a připomínky byly zpracovány.

Klíčová aktivita 6 - KA6 – Nymburk - Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ

- Byly zpracovány programy dalšího vzdělávání na daná témata.
- Jednotlivé programy prošly dvěma nezávislými recenzemi a proběhlo také pilotní ověřování jednotlivých programů.
- Zpracované materiály byly zaznamenávány do systému umožňující jejich následné rychlé vyhledávání a případné využití.

Klíčová aktivita 7 - KA7 – Ostrava - Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému České republiky

- Odborní řešitelé zpracovali na základě strategických dokumentů analýzu VOV.
- Byla zpracována Vize VOV.
- Oba dokumenty jsou v připomínkovém řízení.

Projekt VOV se blíží ke svému závěru. Výstupy z projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci v září 2021.

červenec 2021